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0. Introduction

Le présent document fait I'historique des démarches effectuées par VECO Bénin et ses
partenaires dans le cadre de la résolution de I'épineuse question du décorticage du riz
paddy. Cette histoire mérite d'étre racontée pour éclairer ceux qui pensent qu'il aurait suffi
d’'acheter une décortiqgueuse et de l'implanter. La chose était d’autant plus compliquée
gue bon nombre de Béninois n'aiment (n'aimaient) pas le riz étuvé qui, a leurs yeux, est
laliment du bas-peuple. Dans les lignes qui suivent, le lecteur prendra contact avec les
dures réalités auxquelles le « Programme de développement de la filiere riz dans le
département des Collines » a été confronté tout au long de son combat pour le bien-étre
des populations dudit département.

1. Présentation sommaire de VECO Bénin et ses partenaires

L’histoire qui sera racontée est celle découlant du travail d’'un certain nombre d’acteurs
gui oeuvrent inlassablement depuis 2002 pour le développement de la filiere riz dans
cette partie du Bénin. Les principaux acteurs ont pour nom :

VECO Bénin

VECO signifie Vredeseilanden Country Office (bureau de pays de Vredeseilanden).
VECO Bénin est la représentation au Bénin de l'organisation non gouvernementale
internationale d’'origine belge Vredeseilanden. Sa mission est de contribuer a batir une
société harmonieuse a travers la promotion de l'agriculture durable et I'alimentation
adéquate pour tous et toutes.

Au Bénin, cette mission se concrétise par I'appui au développement de filiéres agricoles
novatrices, le renforcement organisationnel et le développement institutionnel des
partenaires ONG/structures d'appui et organisations paysannes en vue d'offrir aux
communautés rurales des services appropriés au développement des filieres agricoles et
en vue d'induire le changement des politiques agricoles et Iégislations défavorables a la
sécurité alimentaire et a l'agriculture durable.

Helvetas (Association suisse pour la coopération internationale)

Créée en 1955, 'ONG Helvetas travaille dans 22 pays dont 9 en Afrique, 8 en Asie et 5 en
Amérique Latine / Caraibes. Ses secteurs d'intervention sont : infrastructures en milieu
rural, gestion durable des ressources naturelles, formation et culture, société civile et Etat

RABEMAR (Recherche et actions pour le bien-étre de la masse rurale)

ONG locale dont le siége est a Glazoué, RABEMAR a pour mission de Contribuer au
développement durable des communautés rurales par des appuis qui assurent
augmentation de leurs revenus, I'amélioration des infrastructures socio-communautaires
et un changement qualitatif de leur cadre de vie.

Castor-Appuis-Conseils
ONG locale dont le siege est a Glazoué, Castor-Appuis-Conseils a pour mission d’'Aider
les populations a la base a prendre en main la gestion durable de leur développement par
la promotion agricole a travers la sécurité alimentaire, I'amélioration des revenus des
productrices et producteurs ainsi que leur bien-étre physique et mental et leur
épanouissement culturel.

LDLD (Levier pour le développement local durable)

Avec son siége a Dassa-Zoumé, LDLD a pour mission de renforcer les capacités
d’intervention et de gestion des communautés de base a travers des initiatives
locales de développement en vue du maintien des écosystemes et de la
promotion d’'une économie locale durable.



Un Monde (Centre de Recherches et d'Initiatives pour l'auto promotion et le
développement Communautaire)

L'ONG Un Monde a pour mission d'accompagner les communautés de base dans la
gestion durable de leurs initiatives en vue de I'amélioration de la sécurité alimentaire, des
revenus des productrices et producteurs et de leur bien-étre physique. Son sieége est a
Glazoué.

2. Présentation du Programme de développement de lafiliere
riz dans le département des Collines

2.1. Genese

Intervenant déja dans le département des Collines dans le domaine de la culture
et de la communication, VECO Bénin avait identifié le riz comme une spéculation
porteuse pouvant aider a combattre efficacement l'insécurité alimentaire. Une
étude de référence relative a cette spéculation avait donc été commanditée vers la
fin de 'année 2001 dans ledit département. Cette étude a révélé les potentialités
et les contraintes ainsi que les systemes de production existants. La décision
d’appui a la filiere riz a été prise et des ateliers de planification auxquels ont pris
part toutes les parties concernées, ont été organisés et achevés en avril 2002.

2.2. Objectifs et résultats

L'objectif global est la promotion de la filiere riz dans le département des Collines. Cet
objectif a été décliné en trois objectifs spécifiques et neuf résultats a savoir :

Objectif spécifique 1 : La quantité de riz décortiqué et calibré a augmenté

. Résultat 1.1. Le rendement du riz au niveau des sites appuyés a augmenté

. Résultat 1.2. La superficie mise en valeur pour la production du riz au niveau
des sites appuyés a augmenté

. Résultat 1.3. Les techniques et méthodes de conservation du riz sont connues
et appliquées

. Résultat 1.4. Les décortigueuses sont facilement accessibles aux producteurs
de riz dans les arrondissements appuyés

Objectif spécifique 2 : Le marché d’écoulement du riz est organisé
Résultat 2.1. Le riz produit localement est connu et apprécié par les
consommateurs
. Résultat 2.2. Un mécanisme fonctionnel de commercialisation du riz est mis en
place par les producteurs

Objectif spécifique 3: Une organisation faitiere des producteurs de riz a
émergé
. Résultat 3.1. Les capacités organisationnelles/institutionnelles des groupements
sont renforcées
. Résultat 3.2. Les capacités organisationnelles/institutionnelles des OP sont
renforcées
. Résultat 3.3. Les capacités organisationnelles/institutionnelles des structures
d’appui sont renforcées



2.3. Zone directement touchée par I'intervention

Jusqu’en 2004, l'action est surtout concentrée dans quelques arrondissements de
Savalou. A partir de 2005, quatre communes ont été ajoutées. Ainsi, cing
communes sur les six que compte le département des Collines sont touchées par
le programme a savoir Savalou, Dassa, Glazoué, Savé et Ouésse. Seule la
commune de Bante n’est pas encore directement appuyée. Cette commune recoit
des appuis en riziculture de la part du projet PAMF.

En 2005, 107 Vvillages/localités sont appuyés par le programme. Ces
villages/localités sont répartis dans 28 arrondissements.

2.4. Groupes cible de I'intervention

Au 30 juin 2005, 136 groupements soit 4.055 personnes (dont environ 59 % de
femmes) sont directement bénéficiaires du programme. La prévision était de 125
groupements et 3.000 personnes dont 1.790 femmes (59,7%). Des modifications
éventuelles peuvent s’observer par la suite au niveau de certains groupements.
Néanmoins, on peut affirmer que les prévisions ont été largement dépassées en
ce qui concerne les producteurs/trices a appuyer, ce qui témoigne de I'intérét sans
cesse croissant des populations pour la production rizicole.

2.5. Production

La production sur les sites appuyés en 2004 est 1.376 tonnes de paddy contre
une prévision 1.172 tonnes, soit un taux de réalisation de 117%.

BN

En 2005, le riz n'est pas encore arrivé a maturité en début octobre. Si les
conditions pluviométriques sont bonnes, on peut espérer une production d’'au
moins 2.500 tonnes de paddy pour les bas-fonds directement suivis (pour une
prévision de 2200 tonnes).

3. Problématique du décorticage
A I'étape du diagnostic, les difficultés ou les plaintes recensées sont de trois ordres :

- absence totale de décortiqueuse, ce qui oblige les femmes a piler le
paddy avec un résultat médiocre

- décortigueuse trop éloignée

- décortigueuse existante, mais la qualité du produit fini laisse a désirer

Voila résumées les difficultés énoncées en 2002 et pour lesquelles il fallait trouver une
approche de solution. En d'autres termes, il s’agissait de rendre les décortiqueuses
facilement accessibles aux producteurs/trices ou consommateurs/trices de riz.

4. Les démarches effectuées

4.1. Les principes directeurs

Au démarrage du projet en avril 2002, le riz n'occupait pas une place importante dans les
exploitations agricoles dans les villages de Savalou. La riziculture se faisait sur de petites
superficies et était essentiellement destinée a I'autoconsommation. |l n’existait pas un
marché de gros pour ce produit. Les quelques groupements qui avaient tenté d’'en



produire en grande quantité l'avaient sur les bras. C'est dire qu’en ce moment, la
production n’était pas importante.

Par rapport a cette situation, une réflexion a été menée et a abouti aux principes qui
devront sous-tendre tout le processus de recherche de solutions. lls s'énoncent comme
suit :

1°" principe : Faire en sorte que ce soit les privés qui occupent l'espace
"décorticage"

En termes clairs, il s'agit d'inciter des opérateurs privés a investir dans l'installation des
décortiqueuses. C'est pour VECO Bénin la seule fagon de régler durablement le probléme.
La gestion d'équipement par des groupements (gestion communautaire) a déja montré
ses limites et constitue parfois un élément de blocage pour le développement d'un secteur.
Ce principe implique donc que l'activité de décorticage soit rentable.

2° principe : accessibilité de la décortiqueuse et qualité du produit fini

La décortiqgueuse devra étre facilement accessible aux producteurs/trices et
consommateurs/trices. De plus, la qualit¢é du produit fini devra étre
acceptable/présentable (tant pour le riz étuvé que le riz non étuvé) surtout que cet aspect
fait partie des reproches toujours formulés a I'endroit du riz local.

3° principe : VECO Bénin n'est pas une institution de microfinance

VECO Bénin pourrait acheter des spécimens de décortiqueuse dans le cadre d'une
recherche-action afin de prouver la faisabilité de lI'opération. Mais, elle ne doit pas faire
des crédits en nature ou en espéces pour l'acquisition de décortiqueuse. Cette activité
releve plutét de la compétence des structures de microfinance.

4° principe : Recherche-action

La recherche de solution, comme la mise en ceuvre du programme en général,
s'exécutera selon un processus de recherche-action incluant les producteursitrices, les
transformateurs/trices, les machinistes, les consommateurs et autres personnes
concernées.

4.2. Premiére option

a) Définition du modéle a promouvoir

Une réflexion a été menée afin d'opter pour une solution qui tient compte simultanément
des réalités du terrain en ce moment-la et des principes. Par exemple, la conciliation du
bas niveau de production d'alors, de la rentabilité, de I'accessibilité et de la qualité du
produit fini, amene a opter pour une machine de petite taille performante et facilement
déplacable d'un village a un autre (a moto si possible vu I'état des pistes). Ainsi étaient
définies les deux principales conditions que doit remplir le modéle a vulgariser. Il faut
ajouter que, bien entendu, il doit utiliser comme source d'énergie du carburant et non de
I'électricité eu égard a la mobilité et I'absence d'électricité dans les villages.

b) Différentes démarches et résultat obtenu

Immédiatement en 2002, des démarches ont été entreprises pour l'acquisition de quatre
spécimens a essayer, avec l'allocation d'un budget conséquent (4 millions de FCFA).
Contre toute attente, le modele recherché n'était pas disponible sur le marché. Des
recherches ont été entreprises au Bénin, au Togo et au Burkina Faso en vain. Le modéle
découvert dans un village de Savalou (Logossovidji) ne répondait pas aux attentes des
utilisateurs et avait été abandonné (voir détails des démarches en annexe). Une
deuxiéme option avait été alors faite. C'était en 2003.



4.3. Deuxieme option

Suite aux recherches infructueuses, une autre décision avait été prise : il s'agissait de se
renseigner auprés des grands pays producteurs de riz et de commander un spécimen a
tester quitte a le faire reproduire sur place au Bénin si le résultat est concluant.

a) Choix du pays fournisseur

Un certain nombre de considérations ont présidé au choix du pays a savoir la possibilité
de paiement (les questions de devise et de convertibilité) et surtout la possibilité a faire
tester la machine dans le pays de fabrication avant de la faire transporter au Bénin. Le
Vietnam avait été choisi pour deux raisons :

. Il 'y existe une représentation de Vredeseilanden (VECO). Ainsi, il était possible que
VECO-Vietnam effectue le paiement et se fasse rembourser par le siege en Belgique qui
a son tour défalquera le montant équivalent sur le budget de VECO Bénin.

. Le personnel de VECO-Vietnam pourrait tester la machine avant de I'expédier.

C'est ce créneau qui avait été finalement utilisé.
b) Réception et test de la machine

La machine fut réceptionnée au troisieme trimestre 2004 avec la confirmation qu'un test
avait été réalisé par VECO-Vietnam. Ensuite, le processus du test fut élaboré.

Elaboration du processus du test

A une rencontre tenue en avril 2004 a Glazoué et réunissant VECO Bénin et ses
partenaires du programme riz, les éléments du processus ont été définis. Deux parties
essentielles composent le processus a savoir (i) la gestion du processus et (i) les
données a collecter.

-> Par rapport a la gestion du processus de recherche-action
Les éléments retenus dans la gestion du processus se présentent comme suit :

. Une personne assistée d'un aide doit déplacer et faire fonctionner la machine
dans tous les villages
. Un technicien doit étre présent (animateur ou Directeur exécutif) pour collecter
les informations techniques

Il faudra travailler pendant un certain temps afin d'apprécier la durée de
fonctionnement au-dela de laquelle la machine s’échauffe
. Il faudra décortiquer du riz étuvé et du riz non étuvé
. Il faudra faire le test au niveau des structures d'appui (partenaires) avant d'aller
dans les villages
. Il faudra décortiquer plusieurs variétés de riz
. Le manipulateur ne pourra pas étre payé sur les recettes, mais sur des
subventions



. Un forfait devra étre payé par les demandeurs de service (la moitié du prix réel
par exemple)

-> Par rapport aux données a collecter
. La qualité du produit fini: ce que les producteurs/trices attendent de
I'appareil (taux de brisure, propreté du produit, capacité a décortiquer le riz
non étuve, etc.),

Performance : ce que les opérateurs attendent: consommation de
carburant, quantité traitée par heure (rapidité), nombre de manipulateurs
requis (1 ou plusieurs personnes), existence ou non de pieces de rechange,
durée maximale de travail par jour, possibilité d'entretien par les
compétences locales, appareil facilement déplagable, etc.

. Quantité/disponibilité de matiére a traiter : a compléter avec I'étude de
faisabilité

Exécution des essais et difficulté rencontrée

Conformément a ce qui avait été arrété de commun accord, les essais ont débuté au
niveau d'une ONG partenaire en présence des autres. Pour le riz non étuvé comme pour
le riz étuvé, le taux de brisure était trop élevé. Suite a ce constat, il n'était plus question de
se rendre dans les villages. Deux hypotheses ont été formulées : (i) soit la machine n‘avait
pas été bien réglée, (ii) soit le paddy n'était pas de bonne qualité.

Solution recherchée : collaboration avec un consultant

Face a cette nouvelle difficulté, VECO Bénin ayant entendu parler d'un spécialiste en la
matiére, avait fait appel a I'expertise de ce dernier. Son rapport est disponible. De ce
rapport, il ressort les éléments suivants :

- Le taux de brisure était trés élevé (environ 85%) avec le riz non étuvé utilisé. Il
s'agissait de la variété 11365.

La décortiqueuse est du type Engelberg. Ce type est indiqué pour le décorticage du riz
étuvé. Pour le riz non étuvé, les décortiqueuses a rouleaux sont plus indiquées.

- La décortiqueuse travaille avec une grande capacité horaire (environ 300 kg) et a un
fonctionnement assez stable. Son utilisation est simple car une fois réglée, elle peut
fonctionner toute seule. L'opérateur n'a qu'a I'approvisionner en riz paddy et récupérer le
riz décortiqué. Un réglage est suffisant pour son utilisation

- Pour des besoins de mobilité de la décortiqueuse, une modification de la plateforme et
des roues est indispensable.

- Afin de permettre a la décortiqueuse de fonctionner pendant une plus longue période, il
est nécessaire d’apporter une amélioration au systeme de refroidissement du moteur.

- Pour la mise en service de la décortiqueuse, la formation d’'un opérateur pour des
besoins de maitrise de l'utilisation, de maintenance préventive et de simples réparations
avant l'intervention d’'un spécialiste en cas de difficultés plus grandes est une nécessité.

Décision
Il a été décidé de se débarrasser de cette machine. Le processus est en cours
d'élaboration.

4.4. Troisieme option

Il est nécessaire de préciser que pendant que tous ces processus se déroulaient, la
production de riz augmentait d’année en année surtout avec la commercialisation en gros



du paddy et le déclin de la filiere coton. Rien que pour les sites appuyés, la production a
atteint 1.376 tonnes en 2004. Une nouvelle réflexion avait conduit a la redéfinition du
besoin : il était devenu nécessaire d’'avoir de grandes décortiqueuses pour le traitement
des grandes quantités et de petites décortiqueuses pour la consommation domestique et
la commercialisation de petites quantités de riz décortiqué au niveau local.

a) Acquisition de décortiqueuses de grande capacité

En fin 2004, deux grandes décortiqueuses a rouleaux d'une capacité de 700 a 1.000
kg/h ont été achetées sur place a Cotonou auprés d'un concessionnaire d'origine chinoise
sur recommandation du consultant.

Procédure d'attribution

Parallelement des négociations sont menées avec la structure de microfinance
ACFB/GRAPAD pour le placement de I'une des machines en location-vente a Savalou (la
2° le sera plus tard). La procédure utilisée était la suivante :

- GRAPAD signe un contrat avec VECO Bénin. Seul le prix de revient de la machine sera
restitué a VECO Bénin. Les intéréts a payer par l'adjudicataire constituent la rémunération
de GRAPAD en plus d'une subvention que VECO Bénin lui a allouée pour des frais divers.
- GRAPAD lance sur les radios locales un appel d'offres pour la mise en location-vente de
I'équipement

- Le mieux-disant est sélectionné apres une enquéte sur la conformité de ses déclarations
et sur sa moralité

- GRAPAD signe un contrat avec le récipiendaire

Le processus a été achevé vers juin 2005, un moment ou le paddy n'existe plus en
quantité sur le marché. Un fonctionnement a plein régime de l'unité ne peut s'observer
gu'avec la récolte de la campagne de 2005.

Mesures d'accompagnement
Pour la réussite de I'opération, certaines dispositions complémentaires ont été prises :

- |l a été demandé aux partenaires du programme de procéder a une mise en relation
des producteurs/trices avec l'unité de transformation ainsi installée.

- Afin de garantir autant que possible la qualité du produit fini, des équipements sont
prévus par le programme pour étre mis a la disposition de l'unité selon des modalités a
discuter. Il s'agit de :

. Un humidimeétre pour apprécier le taux d'humidité du paddy a décortiquer,

. Un calibreur a associer a la décortiqueuse pour séparer les brisures des riz
entiers

- Suivre d'autres éléments d'appréciation sur le paddy afin de pouvoir sensibiliser les
producteurs/trices sur les dispositions a prendre ou les regles a observer pour avoir un
produit fini de bonne qualité au décorticage.

> La formation de 75 personnes’, dont 6 hommes, en technique améliorée d'étuvage.
Cette formation fait partie du dispositif mis en place pour satisfaire les demandes de
grandes quantités de riz étuvé décortiqué que I'unité sera amenée a satisfaire.

b) Acquisition d'une petite décortiqueuse
Des discussions avec un autre concessionnaire d'origine chinoise, il ressort la possibilité
d’'obtention de décortigueuse mobile en provenance de la Chine. Selon lui, ce modeéle

! |l a été prévu d'autres personnes qui seront aussi formées
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était interdit d’exportation par le gouvernement chinois et ce serait grace a la diplomatie
béninoise que le matériel a été autorisé pour étre exporté vers le Bénin. Un bon de
commande lui avait été immédiatement adressé. La livraison, prévue pour décembre
2004, a trainé jusqu’en 2005. Les opérations préalables pour le test de la machine sont
en cours : fabrication d’'un chéassis adapté pour son transport a moto, collecte de riz paddy
a décortiquer, formulation des éléments d’appréciation, etc.

Un élément important a souligner est la confirmation par ce concessionnaire, du fait que
les décortiqueuses sont souvent adaptées pour des variétés de riz déterminées. Ainsi,
selon lui, des décortiqueuses de méme marque achetées au nord et au sud de la Chine
n‘auraient pas la méme efficacité avec les variétés qui sont produites au Bénin.

5. Lecons tirées / Conclusion

Le développement de la filiere riz nécessite la résolution du probléeme de décorticage.
Dans un contexte comme celui du département des Collines ou le riz est produit dans des
bas-fonds, donc de fagon plus ou moins dispersée, il sera nécessaire de prendre en
compte un certain nombre de considérations :

- Le niveau de production : ceci conditionne le choix de la taille de la machine a
introduire (petite machine déplagable ou grande machine fixe). Dans tous les cas, comme
la disponibilité de bas-fonds conditionne la superficie a emblaver, on risque de se
retrouver toujours dans des situations ou la production se fait de facon dispersée. Un
modele portatif performant risque d'étre toujours nécessaire.

- La forme sous laquelle le riz est consommé/demandé (étuvé ou non) : elle oriente sur
le choix du type de la machine (Engelberg ou a rouleaux)

- Les variétés de riz existantes : le choix d'une décortiqueuse doit tenir compte des
variétés présentes dans le pays si on se réfere aux déclarations des collégues du
Vietnam et du concessionnaire Chinois. Des décortiqueuses de n'importe quel horizon ne
feront donc pas l'affaire. La meilleure solution serait d'en fabriquer ici au Bénin.

- La qualité du paddy : La qualité du riz décortigué ne dépend pas seulement de la
qualité de la machine, aussi de celle du paddy. Il est nécessaire que les structures de
recherche mettent aussi l'accent sur les conditions pratiques d'obtention d'un bon paddy
se prétant bien au décorticage , surtout en milieu paysan (période de récolte, condition de
stockage, les variétés, etc.). Ceci pourra permettre aux structures d'appui de former les
producteurs/trices en vue d'une amélioration de la qualité du riz local.

- Volonté de conquéte du marché local : L'amélioration de la qualité du riz local assurera
une meilleure pénétration du marché local, ce qui aura pour effet d'accroitre la demande
de riz décortiqué et par ricochet l'accroissement du besoin de décorticage. L'opération de
décorticage pourra devenir rentable pour attirer les opérateurs privés.

Parallelement, une sensibilisation de la population en vue du changement de son
comportement vis-a-vis du riz local pourra accélérer ce processus.

- Niveau d'adoption de la technique améliorée d'étuvage : Le riz étuvé pose beaucoup
moins de probleme au moment du décorticage que le riz non étuvé. La résolution des
problémes au niveau de I'étuvage (colt des équipements, maitrise de la technologie, etc.)
constitue un facteur important pour le développement de la filiére riz.
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Annexe : Détail des différentes démarches effectuées

- Visite a Logossovidiji

Logossovidji est un petit village de Savalou qui abritait un modéle relativement déplagable
de décortiqueuse mis en place par une ONG locale. Au cours de la visite de I'équipement,
les ex usagers rencontrés sur les lieux avaient unanimement exprimé leur insatisfaction
quant aux prestations. C’est d’ailleurs pour cette raison qu'il se trouvait dans un état
d’abandon.

- Visite & Savé

Une décortiqueuse fonctionnelle de taille moyenne a été visitée auprés d’'un opérateur
dans cette localité. Aux dires de son entourage, il s'agit d’'un monsieur qui s’y connait bien
en matiere de réglage. Malheureusement, il s'agit d'une décortiqueuse fixe, ce qui ne
convient pas & notre contexte.

- Visite a Glazoué/Dassa et environs
Cette visite a consisté a visiter les équipements existants dans la localité. Toutes les
décortiqueuses trouvées sont fixes et ne décortiquent que du riz étuvé.

- Visite a Parakou et a Kandi

Des modéles fonctionnels ont été visités dans les localités de Kandi (vilage de
Sinanwongourou) et Parakou. Dans le premier, il s'agissait d’'un grand appareil. La
Présidente du groupement auquel il appartient nous avait montré un échantillon de riz non
étuvé qui aurait été décortiqué sur place. Le riz était de trés bonne qualité, mais I'appareil
n’était pas mobile.

La visite de I'opérateur privé de Parakou n'avait pas donné un meilleur résultat.

- Collaboration avec PAMR?-Mono

En vue d'un développement institutionnel du projet, des contacts avaient été pris avec des
projets, centres et autres structures intervenant dans la filiere rizicole. Au cours de ces
contacts, le PAMR-Mono a fourni I'information selon laquelle il a confié a un artisan la
fabrication d’'un prototype d’'une machine mobile qui pourrait décortiquer tant le riz étuvé
gue celui non étuvé. VECO Bénin a vite saisi I'occasion et a exprimé son intention d’en
acheter au moins quatre si le prototype fabriqué était performant. La livraison du prototype
se faisait attendre. La rencontre de l'artisan en personne n'a pas arrangé les choses.
Finalement il ne sera jamais fabriqué jusqu’a la cléture du PAMR.

- Visite au Togo

Par la Représentation de VECO au Togo, il nous était revenu que quelqu'un disposerait
d'une décortiqueuse répondant au profil recherché gu’il voudrait vendre pour raison de
mauvaise gestion. La prudence nous dictait d'aller voir I'équipement fonctionner et
d'interroger les usagers sur leur niveau de satisfaction. Contrairement aux informations
fournies par le vendeur, la décortiqueuse ne remplissait pas le principal critere qu’est la
mobilité.

- Visite au Burkina Faso

Une série de correspondance avait été échangée avec une ONG européenne en activité
au Burkina Faso. Selon cette derniére, des artisans formés dans ce pays fabriqueraient
des décortiqueuses mobiles. Il en aurait méme de manuel pour la modique somme de
soixante quinze mille (75.000) francs CFA. Une mission a été dépéchée a Ouagadougou
pour les mémes raisons que précédemment. Le résultat avait été décevant: le
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correspondant avait fait une confusion entre décortiqueuse et batteuse. En réalité, il
s’agissait de batteuse. La mission a profité pour faire des prospections, mais sans succes.

- Démarche en direction du Vietnam

Au cours d'un atelier organisé par Vredeseilanden en Belgique, des discussions ont été
menées avec des collegues de VECO Vietnam sur le sujet. Selon eux, des machines de
ce type existent dans ce pays. Un spécimen a été commandé. Le prix était exorbitant,
mais l'idée était d’en faire des copies une fois le test concluant. Malheureusement, cet
appareil ne pouvait décortiquer que du riz étuvé. VECO Bénin était donc revenu a la case
de départ.

- Collaboration avec un consultant

Face a tous ces déboires, VECO Bénin ayant entendu parler d'un spécialiste en la
matiére, a fait appel a l'expertise de ce dernier. Cest alors qu'il expliqua que les
décortiqueuses du type Engelberg (la majorité de ce qui existe au Bénin) ne décortiquent
que du riz étuvé. Pour obtenir une décortiqueuse de riz non étuvé de qualité, il faudrait
une décortiqueuse a rouleaux. Le modele facilement déplagable de ce type n’existe pas. Il
faut préciser que pendant ce temps, le riz continue a étre vendu sous forme paddy. On
était déja en 2004.
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